

Strategie vývoje IS/STAG na rok 2026

Co	Kdo chce	Tvrđý deadline	Měkký deadline	🔒	Priorita	🕒 Pracnost	🔄 Stav	Poznámka
ESIMS	navazuje na VŠ zákon	1.1.2027		vysoká		100+	běží	harmonogram je prozatím nastaven takto s možností přechodu kdykoliv v 2026
SIMS - úprava dle novely	navazuje na VŠ zákon	1.3.2026		vysoká		100+	běží	Dle MŠMT bude vyžadováno od dubnového sběru
Vykazování doktorandů, stipendia	zákon	1.9.2025		vysoká		10+	běží	zpracováváme připomínky zákazníků
Zákon o kybernetické bezpečnosti	zákon		průběžně	vysoká		10+	běží	jde hlavně o papírování, příprava na audit
Zákon o IS ve státní správě	zákon			vysoká		1000+	příprava	zákon ještě není schválen ale znamená vytvoření značného množství dokumentace
Zákon o správě dat a o řízeném přístupu k datům.	zákon			vysoká		1000+	příprava	zákon ještě není schválen ale znamená kompletní změnu procesu vývoje IS/STAG
Aktualizace modulu doktorandi	navazuje na VŠ zákon	31.12.2025		vysoká		100+	běží	implementace úprav vzešlých z provozu
Studentské žádosti, odvolání, individuální rozhodnutí	navazuje na VŠ zákon		konec 2025	střední		100+	běží	implementace úprav vzešlých z provozu
EWP	EU		průběžně	vysoká		1000+	běží	Dlouhodobý projekt s vyšší náročností, než jsou naše kapacity
EUDIW	EU		31.12.2026	střední		100+	příprava	Napojení IS/STAG na EDUIW značně zjednoduší řadu procesů na školách
e-zápis	společná dohoda zákazníků	1.4.2026		vysoká		100+	příprava	společná dohoda zákazníků
napojení na AISC	digitalizace			střední		10+	příprava	musíme postupovat koordinovaně se všemi VVŠ v republice
OOTS	Projekt SDG	31.5.2026		vysoká		10+	běží	až na drobnosti hotovo
OOTS	Projekt SDG2	31.12.2026		vysoká		10+	příprava	formulujeme společně zadání
Katalog kurzů, zápis na předmět	Projekt EU Peace	31.12.2026		vysoká		100+	příprava	nemáme zadání, neznáme termín. víme jen, kdy končí tato část projektu
Typové spisy	konsorcium spisovkářů		konec 2026	nízká		100+	příprava	přechod na "standard"
Konzultace, docházka	interní			nízká		100+	běží	diplomka, kterou je nutné uvést do praxe než bude zastaralá
Navrhování a schvalování stipendií	interní			střední		100+	příprava	poptávaná fičura od všech zákazníků
Automatický zápis do studia	interní			nízká		100+	příprava	poptávaná fičura od všech zákazníků
eJIS	ZČU (projekt)	31.12.2025		vysoká		10+	Hotovo	termínově vázáno na projekt, část 1 hotová, čekáme na část 2
Nový CASE	interní		ASAP	vysoká		100+	běží	desupport stávající verze
Dokončení migrace na nového klienta	interní		ASAP	vysoká		10+	běží	začít využívat nové vlastnosti
Evoluce modulu WS - nový modul s API IS/STAG	prorektor pro VV, interní			vysoká		100+	běží	řešeno v projektu prorektora VV
Postupný redesign web. rozhraní IS/STAG (inspirovaný E-příhláškou)	interní		průběžně	střední		100+	příprava	postupný náběh, nové aplikace vznikají v novém designu
Revize způsobu tisků dokumentů pro VŠKP (TeX / HTML)	společná dohoda zákazníků	31.12.2025		vysoká		10+	Hotovo	implementováno v lednu 2026
Rozvoj podpory mikrocertifikátů	společná dohoda zákazníků		průběžně	nízká		10+	běží	pokračování projektu NPO, nutno doladit, začalo se hromadně používat
Technologický upgrade webových technologií	interní	31.8.2026		střední		100+	příprava	Upgrade použitých technologií na webových platformách (Tomcat, J2EE)